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FORORD 
Hensikten med prosjektet er å utforme og anbefale løsninger for forventet hensettingsbehov for 
persontog på Østlandet i perioden mot 2023 og fremover. Dette skal sees i sammenheng med 
togselskapenes behov for verkstedfunksjoner og Jernbaneverkets behov for baser for preventivt og 
korrektivt vedlikehold. 
 
Prosjektet er delt inn i tre hovedfaser: 
1. Systematisere behov, mål og krav 
2. Konsepter og analyser 
3. Arealsøk og forslag til løsninger 
Dette er rapport fra fase 3: Arealsøk og forslag til løsninger. Rapporten bygger videre på delrapport 1 
hvor behov, mål og krav ble identifisert, og delrapport 2 hvor et konsept for hensetting på Østlandet 
ble utviklet.   
 
Det har som en del av arbeidet vært dialog med togselskapene og ulike deler av Jernbaneverket.  
 
Prosjektet er ledet av:  
 
 Prosjekteier: Sjur Helseth 
 Prosjektleder: Bodil Riis 
 
Norconsult er engasjert som rådgiver, Mads Veiseth er Norconsults oppdragsleder. 
 
 
 
Sandvika, 10.06.2015 
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SAMMENDRAG 
Det legges opp til økt togproduksjon på Østlandet i årene fremover. Dette som en følge av videre 
utbygging av jernbanenettet og økt frekvens på eksisterende nett. Dette gjør det nødvendig å bygge 
mer hensettingskapasitet, samt øke kapasiteten for verksteder og driftsbaser. Jernbaneverket har 
derfor igangsatt utredning Hensetting Østlandet der målet er «å tilrettelegge for toghensetting, 
verkstedsfunksjoner for togmateriell samt baser for drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen som 
gjør det mulig å gjennomføre ønsket tilbudsforbedring på kort og lang sikt med bakgrunn i forventet 
etterspørsel».   
 
Denne rapporten oppsummerer fase 3 i utredningen og bygger videre på delrapport 1 og 2. I 
delrapport 1 ble dagens situasjon beskrevet og det ble identifisert hvor dagens hensettingsplasser 
befinner seg og antall tilgjengelige plasser. Tilsvarende ble dagens verksteder og driftsbaser kartlagt 
og beskrevet. I delrapport 2 ble det, basert på togselskapenes og Jernbaneverkets behov, foreslått 
plassering av anlegg for hensetting og verksteder på Østlandet. Utgangspunktet var estimert antall 
sett i turnering på Østlandet i 2023, 2040 og etter 2040 for lokaltog, flytog, regiontog og fjerntog.  
 
Med utgangspunkt i behov identifisert i fase 2 er det i denne fasen av utredningen gjennomført søk 
etter mulige arealer for etablering av nye hensettingsanlegg/plasser og verksted i samarbeid med 
berørte kommuner. Ved følgende steder har det blitt søkt etter arealer:  
 
 Korridor 1: Hamar, Lillestrøm/Dal/Eidsvoll og Kongsvinger 
 Korridor 2: Ski, Mysen, Moss, Fredrikstad/Sarpsborg  
 Korridor 3: Asker/Spikkestad, Drammen, Kongsberg, Tønsberg, Hønefoss 
 Korridor 4: Gjøvik 
 
Foreslåtte/identifiserte areaer er analysert opp mot hverandre Det er først foretatt en grovsiling. 
Arealene man satt igjen med etter grovsilingen, har blitt analysert overordnet på fire 
vurderingskriterier: kostnader for tomtogkjøring, kostnader knyttet til investering, ikke-prissatte 
konsekvenser og risiko, og imøtekommelse av behov.  
 
Basert på resultatene fra analysene har det blitt foretatt en kvalitativ vurdering om arealet virker å 
være egnet eller mindre egnet for etablering av hensettingsanlegg. Deretter er det valgt ut hvilke 
arealer man ønsker å detaljere videre. Valgene av disse arealene er basert på vurderingen av 
arealene (ihht evalueringskriteriene), men også andre hensyn er tatt, eks. kommunenes synspunkter 
og et ønske om å inkludere ulike prinsipper for plassering og utforming av anlegg. De utvalgte 
anleggene har så blitt tegnet ut. 
 
Når det gjelder arealsøk etter mulig plassering av driftsbaser ble det i besluttet at dette avventes i 
påvente av konklusjoner fra pågående prosesser internt i Jernbaneverket.  
 
Det ble gjennom arbeidet med fase 3 besluttet at det for enkelte områder ikke skulle gjennomføres 
arealsøk. Dette gjelder: Lillehammer, Skien, Jaren og Hakadal. Begrunnelsen er at det er etablert 
egne prosjekter for hensettingsanlegg ved Lillehammer, Skien og Jaren, og at det er stor usikkerhet 
knyttet til en evt. Nittedalsbane, noe som blant annet er det utløsende behovet for hensetting ved 
Hakadal. Det ble også besluttet å ikke gjennomføre tilsvarende arealsøksprosess i korridor 5 (sentrum 
i Oslo). På overordnet nivå er det sett på eventuelle muligheter innenfor Oslos grenser, men 
foreløpige vurderinger tilsier at det vil være vanskelig å finne større egnede arealer. Det kan være 
mulig å utnytte eksisterende jernbaneareal for enkelte plasser eksempelvis Loenga og Lodalen.  
 
Det skal gjennomføres usikkerhetsanalyse og en samfunnsøkonomisk analyse knyttet til kostnader for 
de alternativene som er tegnet ut. Disse analysene skal, sammen med resultatene fra de tre fasene 
oppsummeres i en hovedrapport.  
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1 INNLEDNING 
Det legges opp til økt togproduksjon på Østlandet i årene fremover. Dette som en følge av videre 
utbygging av jernbanenettet og økt frekvens på eksisterende nett. NSB legger gjennom sitt 
anskaffelsesprogram opp til en økning i antall togsett. Flytoget ønsker samtidig å øke sin togpark i 
tillegg til at NSB Gjøvikbanen har ønsker om materiellfornyelse. Økningen i togproduksjonen utløser 
igjen behov for mer verkstedkapasitet og mer vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Dette gjør det 
nødvendig å bygge mer hensettingskapasitet, samt øke kapasiteten for verksteder og driftsbaser.  
 
Med bakgrunn i dette har Jernbaneverket igangsatt en utredning der målet er «å tilrettelegge for 
toghensetting, verkstedsfunksjoner for togmateriell samt baser for drift og vedlikehold av 
jernbaneinfrastrukturen som gjør det mulig å gjennomføre ønsket tilbudsforbedring på kort og lang sikt 
med bakgrunn i forventet etterspørsel»  
 
Arbeidet er lagt opp i tre faser:  
 
 Fase 1: Identifisere og definere behov og krav knyttet til hensettingsanlegg frem mot 2040, 
samt utvikling etter 2040.  
 Fase 2: Utarbeide en overordnet plan for ulike banestrekninger/korridorer som definerer hvor 
og når hensetting, service og driftsbehovet inntreffer.  
 Fase 3: Med utgangspunkt i den overordnede planen; gjennomføre arealsøk i samarbeid med 
de aktuelle kommunene. Det skal gjøres vurderinger av gjennomførbarheten av de 
identifiserte løsningene samt vurderinger av fordeler og ulemper ved alternativene.  
 
Denne rapporten oppsummerer fase 3 av arbeidet, og bygger videre på delrapport 1 og 2. Det er 
gjennomført søk etter mulige arealer for nye hensettingsanlegg/plasser og verksted i samarbeid med 
berørte kommuner og fylkeskommuner. Foreslåtte/identifiserte areaer er analysert opp mot hverandre 
og utvalgte anlegg er detaljert videre og tegnet ut. Når det gjelder arealsøk etter mulig plassering av 
driftsbaser ble det i besluttet at dette avventes i påvente av konklusjoner fra pågående prosesser 
internt i Jernbaneverket. Driftsbaser er derfor ikke omtalt i denne delrapporten. 
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1.1 Bakgrunn 
 
Delrapport 1 
I delrapport 1 ble dagens situasjon beskrevet og det ble identifisert hvor dagens hensettingsplasser 
befinner seg og antall tilgjengelige plasser. Tilsvarende ble dagens verksteder og driftsbaser kartlagt 
og beskrevet.  
 
Behovsanalysen resulterte i følgende formulering av prosjektutløsende behov: Det er behov for økt 
kapasitet og hensiktsmessig lokalisering av hensettingsanlegg, driftsbaser og verkstedfunksjoner for å 
kunne avvikle fremtidig etterspørsel for persontransport med tog på Østlandet. 
 
Samfunnsmålet som viser eiernes (Statens) mål med tiltaket ble definert som: Tilrettelegge for 
toghensetting, verkstedsfunksjoner for togmateriell samt baser for drift og vedlikehold av 
jernbaneinfrastrukturen som gjør det mulig å gjennomføre ønsket tilbudsforbedring på kort og lang sikt 
med bakgrunn i forventet etterspørsel. 
 
Delrapport 1 konkluderte med at dagens hensettingskapasitet er omlag 150 plasser, og at kapasiteten 
ved dagens anlegg er tilnærmet fullt utnyttet. Det ble estimert at det i 2040 og etter 2040 vil være 
behov for 300 til 500 hensettingsplasser. Det ble også identifisert et mer akutt behov for 
hensettingsplasser på kort sikt, innen 2023, på i størrelsesorden 50-70 nye plasser som kommer som 
følge av Follobanen og IC-utbyggingen til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg.  
 
Når det gjelder plassering av driftsbaser og verksteder var konklusjonen at dette bør sees i 
sammenheng med utvikling av hensettingsanleggene, og at det burde utvikles en strategi for 
plassering som tar hensyn til behov for vedlikehold av fremtidens jernbaneinfrastruktur og togmateriell.  
 
Delrapport 2 
I delrapport 2 ble det, basert på togselskapenes og Jernbaneverkets behov, foreslått plassering av 
anlegg for hensetting og verksteder på Østlandet. Utgangspunktet var estimert antall sett i turnering 
på Østlandet i 2023, 2040 og etter 2040 for lokaltog, flytog, InterCity og fjerntog. Antall sett i turnering 
ble i første omgang fordelt til sine respektive pendelender. Deretter ble plassering vurdert opp mot 
følgende kriterier: tomtogkjøring, strekningskapasitet, robusthet, investeringer og drift, og fleksibilitet. 
Basert på dette ble det foretatt justeringer i hvor hensettingsanleggene bør ligge og hvor store de bør 
være.  
 
Delrapport 2 kom frem til at det bør etableres hensettingsplasser i eller i nærheten av følgende steder 
frem mot 2040: 
 
 Korridor 1: Lillehammer, Hamar, Lillestrøm/Dal/Eidsvoll og Kongsvinger 
 Korridor 2: Ski, Mysen, Moss, Fredrikstad, Halden/Sarpsborg 
 Korridor 3: Asker/Spikkestad, Drammen, Kongsberg, Tønsberg, Skien og Hønefoss 
 Korridor 4: Gjøvik, Jaren, Hakadal 
 
Det ble identifisert behov for ett nytt verksted på Østlandet. Det ble konkludert med at dette bør ligge 
langs Østfoldbanen, sør for Ski, og samlokaliseres med et større hensettingsanlegg.    
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1.2 Avgrensing 
Det ble gjennom arbeidet med fase 3 besluttet at det for enkelte områder ikke skulle gjennomføres 
arealsøk. Dette gjelder:  
 
 Lillehammer 
 Skien 
 Jaren 
 Hakadal 
 
Begrunnelsen er at det er etablert egne prosjekter for hensettingsanlegg ved Lillehammer, Skien og 
Jaren, og at det er stor usikkerhet knyttet til en evt. Nittedalsbane, noe som er det det utløsende 
behovet for hensetting ved Hakadal. Det ble også besluttet å ikke gjennomføre tilsvarende 
arealsøksprosess i korridor 5 (sentrum i Oslo). På overordnet nivå er det sett på eventuelle muligheter 
innenfor Oslos grenser, men foreløpige vurderinger tilsier at det vil være vanskelig å finne større 
egnede arealer. Det kan være mulig å utnytte eksisterende jernbaneareal for enkelte plasser 
eksempelvis Loenga og Lodalen. 
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2 METODE 
Dette kapittelet beskriver hvordan man har gått frem for å identifisere og analysere mulige arealer for 
hensettingsanlegg i de ulike områdene som ble identifisert i fase 2 av utredningen. For hvert område 
har følgende trinn blitt gjennomført: 
 
 Arealsøk 
 Alternativvurdering og grovsiling 
 Vurdering og sammenligning av alternativer basert på evalueringskriterier 
Deretter er det valgt ut noen områder på hvert sted hvor det er tegnet ut geografiske sporplaner. 
Under beskrives de ulike trinnene i detalj. Analyser for de forskjellige områdene foreligger i vedlegg. 
En oppsummering av analysene er omtalt i kapittel 5 Resultater. 
 
2.1 Arealsøk 
Arealsøket for hvert område startet med et møte med berørte kommuner og fylkeskommuner. 
Kommunene og fylkeskommunene ble informert om utredningen og hensikten med møte i forkant 
gjennom utsendelse av informasjonsskriv I møtene ble det først gitt en redegjørelse om utredningen. 
Deretter ble mulige arealer foreslått og diskutert. For alle møtene ble det utarbeidet referater som ble 
oversendt deltagerne for kommentering. Følgende møter har blitt gjennomført:  
 
Tabell 1 – Avholdte møter med kommuner og fylkeskommuner 
Område Deltagere Dato 
Kongsberg Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune 3.9.2014  
Kongsvinger Kongsvinger kommune og Hedmark fylkeskommune 5.9.2014 
Mysen Eidsberg kommune og Østfold Fylkeskommune 9.9.2014 
Ski Ski kommune, Ås kommune og Akershus Fylkeskommune 10.9.2014 
Gjøvik Gjøvik kommune 15.9.2014 
Lillestrøm-Eidsvoll Eidsvoll, Ullensaker og Skedsmo kommune  18.9.2014 
Moss Moss, Rygge og Råde kommune, Østfold Fylkeskommune  3.10.2014 
Hamar Hamar, Stange og Ringsaker kommune, Hedmark Fylkeskommune 14.10.2014  
Frstad-Sarpsborg Fredrikstad og Sarpsborg kommune, Østfold Fylkeskommune  22.10.2014 
Drammen Drammen, Øvre og Nedre Eiker kommune, Buskerud Fylkeskommune  23.10.2014 
Tønsberg Tønsberg, Stokke og Sandefjord kommune  23.10.2014 
Hønefoss Ringerike kommune 12.11.2014  
Asker-Spikkestad Asker og Røyken kommune 24.11.2014  
 
 
I etterkant av møtene med kommunene og fylkeskommunene gjennomførte prosjektgruppa et eget 
arealsøk. For flere av områdene ble det supplert med ytterligere forslag til mulige arealer, utover det 
som ble diskutert i møtene med kommunene. 
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2.2  Alternativvurdering og grovsiling  
Det ble gjennomført en alternativutvikling innenfor hvert område med utgangspunkt i:  
 Arealer diskutert i møter med kommuner og fylkeskommuner 
 Ytterligere arealer identifisert gjennom arealsøk gjennomført av prosjektgruppa.  
Det ble deretter foretatt en grovsiling:  
 Arealer som er for korte til å etablere hensettingsanlegg ble tatt ut  
 For enkelte områder det var foreslått mange arealer, ble arealene som lå lengst fra 
pendelenden tatt ut.  
 Arealer hvor det virker åpenbart utfordrende å etablere hensettingsanlegg, ble tatt ut i enkelte 
områder.  
2.3 Vurdering og sammenligning basert på evalueringskriterier.  
Arealene man satt igjen med etter grovsilingen ble beskrevet, gitt navn og markert på oversiktskart.  
De ble deretter analysert overordnet på fire vurderingskriterier:  
Kriterie 1: Kostnader for tomtogkjøring 
Kriterie 2: Kostnader knyttet til investering 
Kriterie 3: Ikke-prissatte konsekvenser og risiko 
Kriterie 4: Imøtekommelse av behov 
 
Kriteriene har blitt evaluert etter en 7-delt skala (+++/++/+/0/-/--/---), se Tabell 2. Kriteriene er ikke 
innbyrdes rangert eller vektet, men vurderes med utgangspunkt i lokale forhold på hvert enkelt sted. 
 
Tabell 2 – Vurdering av kriteriene 
Variabel Kriterie 1 
(Tomtogkjøring) 
Kriterie 2, 3, 4  
+++ 0,0 – 0,5 MNOK 
årlig kostnad 
Svært fordelaktig – meget godt egnet til hensettingsanlegg 
++ 0,5 – 1,0 MNOK 
årlig kostnad  
Til dels fordelaktig – godt egnet til hensettingsanlegg 
+ 1,0 – 2,0 MNOK 
årlig kostnad  
Litt fordelaktig – egnet til hensettingsanlegg 
0 2,0 – 4,0 MNOK 
årlig kostnad 
En akseptabel løsning med hva man kan forvente av gode og 
dårlig egenskaper 
- 4,0 – 6,0 MNOK 
årlig kostnad  
Mindre fordelaktig – noe uegnet til hensettingsanlegg 
-- 6,0 – 8,0 MNOK 
årlig kostnad  
Lite fordelaktig – lite egnet til hensettingsanlegg 
--- Mer enn 8,0 
MNOK årlig 
kostnad  
Svært lite fordelaktig – uegnet til hensettingsanlegg 
 
Under beskrives innholdet i de ulike kriteriene. Basert på resultatene fra analysene har det blitt foretatt 
en kvalitativ vurdering av om arealet virker å være egnet eller mindre egnet for etablering av 
hensettingsanlegg. 
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2.3.1 Kostnader for tomtogkjøring 
For hvert areal er det estimert kostnader for tomtogkjøring. Det er flere faktorer som påvirker disse 
kostnadene, eks. lønnskostnader, om det benyttes enkle eller doble togsett, vedlikehold og 
strømforbruk. Tabell 3 viser hvilke forutsetninger som er benyttet i analysene.    
 
Tabell 3 - Verdier for tomtogkjøring 
Variabel Valgt verdi Kommentar 
Kostnad pr 
tomtogkilometer 
50 kr pr km Basert på erfaringstall fra togselskaper. Kostnader for 
andre, eks sporbelegg, er ikke inkludert.  
Enkeltsett eller 
dobbeltsett 
Enkeltsett Dette vil variere. Vil antageligvis være en miks mellom 
enkeltsett og dobbeltsett. 
Antall sett som 
kjører inn og ut 
Settes lik antall 
hensettingsplasser for 
lokal- region og flytog 
utover 2040. 
Tar ikke hensyn til at enkelte plasser eller togsett ikke 
blir brukt. Tar ikke hensyn til hensetting av fjerntog.  
Rotasjon 1 rotasjon – Ut av 
anlegget på morgenen, 
inn på kvelden. 
Det antas noen av togsettene også tomtogkjøres til/fra 
hensettingsanlegget for daghensetting mellom morgen- 
og ettermiddagsrushet 
Periode 7 dager i uken. 365 
dager i året 
Antar at det vil være færre sett i drift på helge- og 
helligdager 
Strekning Fra hensettingsanlegg 
til naturlig pendelende 
Noen anlegg er tiltenkt å dekke flere pendelender. I 
enkelte tilfeller er dette forsøkt hensyntatt.   
 
Eksempel på utregning for et hensettingsanlegg med 13 plasser som ligger 500 m fra pendelenden: 
 
                         
   
          
  (         )    
       
   
    
     
  
 
 
                  
 
I Figur 1 er det vist estimerte kostander for ulike alternativer, beregnet etter tilsvarende metode.
 
Figur 1 - Årlige kostnader tomtogkjøring hensettingsanlegg 
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Antall kilometer mellom endestasjon og hensettingsanlegg 
Årlige kostnader tomtogkjøring hensettingsanlegg 
50 togsett
45 togsett
40 togsett
35 togsett
30 togsett
25 togsett
20 togsett
15 togsett
10 togsett
5 togsett
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2.3.2 Kostnader knyttet til investering 
For hvert areal har følgende faktorer blitt vurdert overordnet:  
 Grunnforhold 
 Omfang masseforflytning 
 Nærhet til eksisterende infrastruktur 
 Bygging av ny infrastruktur 
 Fjerning av eksisterende infrastruktur 
Vurderingene som er foretatt er basert på studier av oversiktskart. Med nærhet til eksisterende 
infrastruktur menes f.eks. mulighet for veitilkobling og nærhet til annen infrastruktur. Med bygging av 
ny infrastruktur menes f.eks. tiltak som elektrifisering av strekninger og påkoblingsløsninger. 
 
Det antas at grunnforhold har spesielt stor innvirkning på byggekostnadene. I vurdering av 
grunnforhold har løsmassekart fra NGU blitt benyttet. Tabellen under gir en overordnet og generell 
beskrivelse av grunnforhold, basert på informasjon fra kvartærgeologiske kart utarbeidet fra Norges 
Geologiske Undersøkelser (NGU), http://geo.ngu.no/kart/losmasse/.  Avhengig av type løsmasser, er 
det vurdert om etablering av hensettingsanlegg vil kunne gi utfordringer relatert til grunnforhold. Vi 
presiserer at dette er grove antagelser. Virkelig behov for tiltak må vurderes basert på mer nøyaktig 
informasjon om grunnforholdene, sammen med hvilke terrenginngrep som vil være nødvendig. 
 
Tabell 4 – Vurdering grunnforhold 
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2.3.3 Ikke-prissatte konsekvenser og risiko 
For hvert areal har følgende faktorer blitt vurdert overordnet: 
  
 By- og landskapsbilde (By- og tettstedsutvikling, visuelle kvaliteter og tilpassingsgrad) 
 Nærmiljø og friluftsliv (Virkninger for beboere og brukere av et område) 
 Naturmiljø (Naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyr og planters levegrunnlag) 
 Kulturmiljø (Ikke fornybare ressurser som er kilde til kunnskap om fortidens samfunn og 
levevilkår) 
 Naturressurser (Landbruksjord og ressurser fra skog, berggrunn og naturen generelt) 
 Risiko (Uforutsette hendelser fra naturen) 
 
Analysen av de ikke-prissatte konsekvensene er en samlet vurdering av hvor verdifullt et område er 
og omfang av inngrep etablering av et hensettingsanlegg vil medføre (avhenger blant annet av 
størrelsen på anleggene). Som grunnlag for vurderingene er det benyttet oversiktskart. For 
vurderinger av kategoriene nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og risiko er det i tillegg 
innhentet informasjon fra miljøstatus.no. Tabell 5 viser hvilke temaer som det har vært innhentet 
informasjon om fra miljøstatus.no.  
 
Tabell 5 – Informasjon fra miljøstatus.no – temaer benyttet 
Kategori Tema miljøstatus.no 
Nærmiljø og friluftsliv 
Virkninger for beboere og 
brukere av et område 
- Friluftslivsområder 
Naturmiljø 
Naturtyper og 
artsforekomster som har 
betydning for dyr og 
planters levegrunnlag 
 
- Truede arter på rødliste 
- Inngrepsfri natur 
- Kulturlandskap 
- Nasjonalparker 
- Skog – viktige områder 
- Utvalgte naturtyper 
- Vernede områder 
- Viktige naturtyper 
Kulturmiljø 
Ikke fornybare ressurser 
som er kilde til kunnskap 
om fortidens samfunn og 
levevilkår 
 
- Arkeologiske kulturminner 
- Bygninger fra før 1900 
- Fredede bygninger 
- Fredede kulturmiljøer 
- Nasjonale interesser i by 
- Stavkirker 
- Verdensarvområder 
Risiko 
Uforutsette hendelser fra 
naturen 
- Aktsomhet for jord og flomskred 
- Kvikkleire – aktsomhet 
- Snø – og steinskredområder 
- Snøskred – aktsomhet 
- Steinsprang – aktsomhet 
- Risiko for flom – 10 år 
- Risiko for flom – 100 år 
 
Risiko er knyttet til uforutsette hendelser i naturen (ras, skred, oversvømmelse, flom) og er 
sannsynligheten for uønskede hendelser og konsekvens dersom en uønsket hendelse inntreffer. 
Vurdering har blitt gjort ut i fra informasjon som har fremkommet i møter med kommunene og 
fylkeskommunene, samt kart fra Norges vassdrags- og energidirektorat som viser skredfarlige 
kvikkleiresoner. 
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2.3.4 Imøtekommelse av behov 
For hvert areal har følgende faktorer blitt vurdert overordnet:  
 Om anlegget er stort nok til å dekke det identifiserte behovet for antall plasser  
 Om anlegget har en utforming som gir en effektiv og robust utnyttelse og drift av anlegget 
 Grad av tilgjengelig strekningskapasitet for å kunne kjøre tomme tog til/fra areal. 
 Om arealet ivaretar en trinnvis utvikling av togtilbudet, og har arealreserver utover identifisert 
behov  
 
Imøtekommelse av behov sier noe om egnethet. Det er faktorer utenom tomtogkjøring, investeringer, 
ikke-prissatte konsekvenser og risiko som sier noe om hvor god plasseringen er.  
 
2.4 Uttegning av geografisk sporplan på utvalgte arealer 
For hvert område er det foretatt et valg ift hvilke av arealene man ønsker å detaljere videre. Valgene 
er basert på vurderingen av evalueringskriteriene, men også andre hensyn er tatt:  
 
 I situasjoner der man har to relativt like arealer som ligger nært hverandre har man kun tegnet 
ut ett (selv om begge områdene kom godt ut i evalueringen) 
 Kommunenes synspunkter, ønsker og innspill 
 Andre prosjekter/utredninger Jernbaneverket har 
 Et ønske om å inkludere ulike prinsipper for plassering og utforming av anlegg.   
  
Hva som vektlegges varierer mellom de ulike stedene. 
 
For de arealene man har valgt ut, er mulig layout og konkret plassering av anlegg vurdert, og det er 
laget en geografisk sporplan. I dette arbeidet er følgende forsøkt tilstrebet:  
 
 Anleggene bør ha en utforming som bidrar til en hensiktsmessig logistikk 
 Anleggene bør ha en utforming som muliggjør etablering av utendørs vaskeanlegg og anlegg 
for toalettømming. 
 Plassering av anlegget bør være slik at det er mulig å oppnå en hensiktsmessig og god 
tilkoblingsløsning til toglinjen (avgrening).   
2.5 Avgreiningsløsninger 
 
Det har blitt foretatt vurderinger rundt hvilke tilkoblingsløsningen det bør legges opp til på hvert sted. 
Primært designes anleggene etter behovet for hensetting, men et hensettingsanlegg med innkjøring i 
begge ender kan også nyttiggjøres som kryssningsspor på en enkeltsporet bane. 
 
Hvilken avgreningsløsning som velges vil avhenge av størrelsen på anlegget og 
strekningskapasiteten. Kapasitetsutnyttelsen for fremtidig infrastruktur vil bl.a. bli bestemt av 
togfølgetider, hastighet, togblanding og produksjonsvolum. 
 
Detaljeringen av f.eks sporveksler og planfri kryssing må også tilpasses slik at togframføring i høy 
hastighet er mulig. En planskilt løsning krever store investeringer, i vurderingen av egnet løsning bør 
det derfor også vurderes bruk av anlegget i et langsiktig perspektiv. Dette er spesielt relevant for 
områder hvor det er aktuelt at pendler kan flyttes utover.  
 
For de fremtidige hensettingsanleggene er det først kategorisert om anlegget er lite, middels eller 
stort.  
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I Tabell 6 er det utarbeidet prinsipper for valg av avgrening for kombinasjoner av anleggets størrelse 
og strekningsutnyttelse. Deretter har man ved hvert område som har blitt tegnet ut forsøkt å 
tilrettelegge for at anbefalt avgreningsløsning kan oppnås. Ikke alle områder har kunnet oppfylle 
anbefalt løsning som beskrevet i Tabell 6. På grunn av områdets utforming har alternative løsninger 
blitt foreslått. 
 
Det anbefales at det i neste planfase gjøres en gjennomgang av foreslåtte avgreningsløsninger når 
mer detaljert informasjon om eventuelt ny infrastruktur og rutemodell foreligger. Dette gjelder spesielt 
de anleggene som er grensetilfeller (spesielt middels store anlegg) der valget står mellom kryss i plan 
med ventespor eller etablering av planskilt påkobling (som er kostnadskrevende). Analyser kan f.eks. 
utføres ved hjelp av simuleringsverktøy der følgeforsinkelser måles. 
 
For anlegg som ikke har planskilt påkobling anbefales tilretteleggelse for av- og påkjøringsspor 
(lengde ca. 250m). Dette er nødvendig for at toget skal effektivt kunne tømme hovedsporet bak.  
 
Tabellen under viser hvilke løsninger som har vært forsøkt tilstrebet i tilfeller der hensettingsanlegg 
skal påkobles en dobbeltsporet strekning.  
 
Tabell 6: Mulig løsning for påkobling av hensettingsanlegg til dobbeltspor for gitte 
kombinasjoner av strekningskapasitet og anleggets størrelse. Verdiene er ikke definitive, og 
avvikende situasjoner vil alltid eksistere. 
Strekningens 
kapasitetsutnyttelse 
Høy (ca. 60 – 80 %) 
 
Middels  (ca. 40-60 %) Lav (< 40 %) 
 
Størrelse på 
hensettingsanlegg 
Stort (> 30 plasser) Planskilt løsning i begge 
ender 
Planskilt løsning, helst i 
begge ender 
Kryss i plan i begge 
ender 
Middels (15-30 plasser) Planskilt løsning, evt. i 
begge ender må vurderes 
nærmere i hvert tilfelle. 
Planskilt løsning, evt. i 
begge ender må vurderes 
nærmere i hvert tilfelle. 
Kryss i plan evt. i begge 
ender. 
Lite (< 15 plasser) Planskilt løsning Kryss i plan med evt. 
ventespor. Evt. planskilt, 
må vurderes nærmere i 
hvert tilfelle. 
Kryss i plan 
 
Det er viktig at strekningen har restkapasitet slik at tomtog kan framføres. Det finnes tiltak som kan 
forbedre kapasiteten fra hensettingsanlegg fram til startpunkt for pendel. For å øke kapasiteten kan 
f.eks. lange blokkstrekninger deles opp med nye marker boards (ETCS level 2) slik at togfølgetiden 
reduseres (For lange enkeltsporede strekninger bør alternativet ETCS level 3 vurderes som alternativ 
til level 2) 
 
En annen løsning kan være å etablere et eget spor til og fra hensettingsområdet fram til pendelstart. 
Egne spor kan være aktuelt for store hensettingsanlegg der det forventes tog ut og inn hele 
driftsdøgnet.  
 
Et verksted genererer også ekstra trafikk til og fra hensettingsanlegget i den tiden hovedsporet har sin 
høyeste belastning. Ved etablering av nye strekninger (f.eks. IC) kan gjenbruk av gammel trase til å 
framføre tomtog vurderes. Hvilken løsning som er best egnet vil bla. avhenge av lengden på 
strekningen togene skal kjøre tomt, infrastrukturkostnader samt kapasitetsutnyttelsen. 
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3 RESULTATER  
Analyse og uttegning av utvalgte områder i de ulike korridorene er vist i vedlegg. Dette kapittelet 
omfatter en oppsummering av arealvurderingen og hvilke alternativ det er valgt å detaljere videre 
(geografisk sporplan). 
3.1 Korridor 1 – nord 
 
 
Figur 2: Behov for hensettingsplasser i korridor 1 (fra delrapport 2). 
 
I tillegg er det behov for opptil 40 ekstra plasser ved Lillestrøm Eidsvoll for hensetting av fjerntog. 
Tjuefem av disse må stå ferdig innen 2023 mens resterende 15 plasser er planlagt på lang sikt utover 
2040. 
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3.1.1 Eidsvoll-Lillestrøm 
Ved Eidsvoll – Dal – Lillestrøm er det søkt etter arealer hvor det kan være mulig å etablere et 
hensettingsanlegg med inntil 80 plasser (200 daa). Møte med Eidsvoll, Ullensaker og Skedsmo 
kommune og Akershus Fylkeskommune ble gjennomført 18.9.2014. Resultatet fra alternativutviklingen 
vises i figuren under. Det er kun alternativ 2 (Asper) som ikke ble diskutert i møtet med kommunene.  
Anlegget bør ha planskilt påkobling, helst i begge ender. 
 
 
 
Figur 3: Oversiktskart Lillestrøm/Dal/Eidsvoll (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning)  
 
Tabell 7 – Alternativer som er vurdert 
Alt. Navn Avstand fra 
Lillestrøm stasjon 
1 Rishagen 3,0 km 
2 Asper 19,0 km 
3 Østengskogen 30,0 km 
4 Sessvollskogen 36,5 km 
5 Borghyttholen 39,0 km 
6 Mostu 42,5 km 
 
  
 
    
1 - Rishagen 
2 - Asper 
 
3 – Østengskogen 
6 – Mostu 
5 – Borghyttholen 
4 – Sessvollskogen 
Kart 1 - ersiktskart, søndre del. 
(Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning)  
 
Kart 2 - Oversiktskart, nordre del.  
(Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning) 
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Analysen av alternativene konkluderte med følgende:   
 
 På grunn av utfordringer med strekningskapasiteten, kan det oppstå behov for dobbeltspor på 
Hovedbanen fra Lillestrøm og til hensettingsanleggene Rishagen, Asper og Østengskogen. 
 Alternativ 1 (Rishagen) er vurdert til å være det mest egnede arealet for etablering av 
hensettingsanlegg. Dette er på grunn av kort avstand til Lillestrøm, en fordelaktig utforming og 
antatt lave byggekostnader. 
 Alternativ 3 (Østengskogen), 5 (Borghyttholen) og 4 (Sessvollskogen) er vurdert til å være 
egnede, men arealene ligger relativt langt fra Lillestrøm slik at kostnadene for tomtogkjøring 
blir høye. 
o Fordelen med Østengskogen er antatt lave investeringskostnader, og få ikke-prissatte 
konsekvenser. Ulempen er at der er 14,0 km med enkeltsporet strekning mellom 
Østengskogen og Kløfta. Det vil kunne skape utfordringer ift strekningskapasitet. 
o Fordelen med Borghyttholen er relativt få ikke-prissatte konsekvenser (arkeologiske 
kulturminner er markert) og på grunn av store arealreserver og hensiktsmessig form en 
god imøtekommelse av behov. 
o Sessvollskogen er vurdert relativt likt som Borghyttholen, men det vil ikke være mulig 
med inn og utkjøring i begge ender. Arealet er også mindre. 
 Alternativ 2 (Asper) er vurdert som mindre egnet på grunn av antatt høye 
investeringskostnader og ikke-prissatte konsekvenser. Området ligger over tykk havavsetning 
som er karakterisert som dårlig grunn og det er store kvikkleireforekomster i nærheten. 
 Alternativ 6 (Mostu) er vurdert som mindre egnet på grunn av for liten plass ift behov, antatt 
høye byggekostnader og høye kostnader for tomtogkjøring. 
 
Det ble besluttet å utarbeide geografiske sporplaner for alternativ 1, 3 og 5. 
 
Alle disse tre områdene vurderes som egnet eller meget godt egnet til hensetting.  
 
Rishagen er tegnet ut med planskilt i den ende enden og med kryss i plan i den andre enden. Det 
ideelle hadde vært en planskilt løsning også nordover, men dette syntes krevende. Rishagen er også 
tilpasset en løsning hvor trafikk fra hensettingsanlegget føres inn på (nytt) dobbeltspor for hovedbanen 
mot Lillestrøm. 
 
Østenskogen er tegnet ut med planskilt i den ende enden og med kryss i plan med ventespor i den 
andre enden. Borghyttholen er tegnet ut med kryss i plan i den ende enden og med kryss i plan med 
ventespor i den andre enden. Både Borghyttholen og Østengskogen har mest trafikk sørover, og 
bedre strekningskapasitet enn ved Rishagen Det ble derfor ikke vurdert som nødvendig med planskilt 
løsning nordover. 
 
Se for øvrig vedlegg: 1.1: Analyse mulige hensettingsarealer i korridor 1 
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3.1.2 Hamar 
Ved Hamar er det søkt etter arealer hvor det kan være mulig å etablere et hensettingsanlegg med 
inntil 40 plasser (ca. 100 daa). Møte med Hamar, Stange og Ringsaker kommune og Hedemark 
fylkeskommune ble gjennomført 14.10.2014. Det er søkt etter arealer langs eksisterende trasé. Det er 
krevende å finne egnede steder ved Hamar. Flere områder, blant annet nord for Brumunddal og syd 
for Hamar gikk ut i grovsilingen. 
 
Resultatet fra alternativutviklingen vises i figuren under. Alternativ 7 ble diskutert i møtet med 
kommunene. De andre alternativene er foreslått av Jernbaneverket og Norconsult. 
 
Figur 4: Oversiktskart Hamar (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning) 
 
Tabell 8 – Alternativer som er vurdert 
Alternativ 
 
Navn Avstand fra 
Hamar 
1 Rørvika 10,4 km nord 
2 Murstadhogget 12,0 km nord 
3 Tokstadsøkket 20,0 km nord 
4 Disensstranda 1,0 km øst 
5 Skattumshagen 4,6 km øst 
6 Olasvea 7,7 km øst 
7 Sørliskrenten 16,2 km sør 
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Analysen av alternativene konkluderte med følgende:   
 
 For alternativene nord for Hamar vil det være utfordringer knyttet til strekningskapasitet i 
perioden før dobbeltspor mellom hensettingsanlegget og Hamar er ferdig. Rørosbanen er 
enkeltsporet, noe som kan gi kapasitetsproblemer, spesielt sett i sammenheng med økt trafikk 
mot Elverum og Østerdalen. Avhengig av valgt løsning for ny Hamar stasjon kan det også 
være kapasitetsproblemer i forbindelse med vending av tog fra hensettingsanlegg sør eller øst 
for stasjonen. 
 Alternativ 1 (Rørvika) er vurdert som det mest egnede arealet for etablering av 
hensettingsanlegg.  Det finnes store arealreserver, det er antatt at investeringskostnadene vil 
være relativt lave. Et anlegg som plasseres her vil ha muligheten for påkobling til ny IC-
strekning.  
 Alternativ 5 (Skattumshagen) og alternativ 6 (Olasvea) er vurdert som egnet. Disse 
alternativene krever elektrifisering.   
o Alternativ 5: antatt noe lavere investeringskostnad sammenlignet med alternativ 6. 
o Alternativ 6: få ikke-prissatte konsekvenser, enkelte områder med landbruksjord. 
 Alternativ 2 (Murstadhogget), alternativ 4 (Disenstranda), alternativ 3 (Tokstadsøkket) og 
alternativ 7 (Sørliskrenten) er vurdert til å være mindre egnet.  
o Alternativ 2: det antas høye investeringskostnader. 
o Alternativ 4: På grunn av risiko for flom, nasjonale kulturinteresser i by og flere fredede 
bygninger vil det være store ikke-prissatte konsekvenser og risiko forbundet med et 
hensettingsanlegg på Disenstranda. 
o Alternativ 3 og 7: stor avstand til Hamar stasjon vil medføre omfattende kostnader for 
tomtogkjøring 
 
Det ble besluttet å utarbeide geografiske sporplaner for alternativ 1 og 5 
 
Begge alternativene er vurdert til å være egnet for etablering av hensettingsanlegg.  
 
Se for øvrig vedlegg: 1.2: Analyse mulige hensettingsarealer i korridor 1 
 
Rørvika kobles på dagens bane i plan som er enkeltspor. Mot fremtidig IC-trasé øst for anlegget bør 
det vurderes planskilt tilkobling. Skattumshagen ligger langs enkeltsporet bane og kobles på i plan. 
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3.1.3 Kongsvinger 
 
Ved Kongsvinger er det søkt etter arealer hvor det kan være mulig å etablere et hensettingsanlegg 
med inntil 10 plasser (ca. 25 daa). Møte med Kongsvinger kommune og Hedmark fylkeskommune ble 
gjennomført 5.9.2014. Resultatet fra alternativutviklingen vises i figuren under. Alle arealene ble 
diskutert i møtet med kommunen og fylkeskommunen.  
 
 
Figur 5: Oversiktskart Kongsvinger (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning) 
 
Tabell 9 – Alternativer som er vurdert 
Alt Navn Avstand fra Kongsvinger Stasjon 
1 Vingersjøen 1,5 km øst 
2 Norsenga (forutsetter at tømmerterminalen flyttes) 0,5 km øst 
3 Granli 8,0 km sør 
4 Siva 3,6 km vest 
5 Hernesmoen 10,0 km vest 
6 Nord for Roverud 10,0 km nord 
7 Kongsvinger stasjon 0 km 
 
 
4 - Siva 
3 - Granli 
2 - Norsenga 
6 - Roverud 
7 - Kongsvinger stasjon 
5 - Hernesmoen 
1 - Vingersjøen 
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Analysen av alternativene konkluderte med følgende:   
 
 Alternativ 1 (Vingersjøen) og alternativ 2 (Norsenga) er vurdert til å være de mest egnede 
arealene for etablering av hensettingsanlegg.  
o Fordelen med Vingersjøen er nærhet til Kongsvinger stasjon (ligger i bakkant av 
stasjonen) og at formen på arealet muliggjør en effektiv logistikk.  
o Fordelen med Norsenga er at det ligger i bakkant av Kongsvinger stasjon. Norsenga 
forutsetter at tømmerterminalen flyttes, noe det er heftet stor usikkerhet til.   
 Alternativ 3 (Granli) og alternativ 4 (Siva) er vurdert til å være egnede områder for 
hensettingsanlegg.  
o Fordelen med Granli er at området ligger utenfor eksisterende bebyggelse. 
Tomtogkjøring trekker ned. Ved økt trafikk mot Sverige (gods, passasjertog) vil det 
være behov for kapasitetsøkende tiltak på den enkeltsporede strekningen mellom 
Granli og Kongsvinger. 
o Fordelen med Siva er vurdert til å være noe lavere investeringskostnader enn Granli 
til tross risiko for dårlig grunn på Siva. Retning på tomtogkjøring og begrenset 
strekningskapasitet trekker ned.  
 Alternativ 5 (Hernesmoen) og 6 (Nord for Roverud) er vurdert til å være mindre egnet for 
etablering av hensettingsanlegg. Hernesmoen pga store ikke-prissatte konsekvenser 
(landbruksjord og arkeologiske kulturminner) og grunnforhold som er karakterisert som dårlig. 
For Hernesmoen er det stor grad av tomkjøring på enkeltspor slik at det kan bli utfordringer 
knyttet til strekningskapasiteten. Roverud er mindre egnet pga høye investeringskostnader 
knyttet til elektrifisering.  
 Alternativ 7 (Kongsvinger stasjon) er vurdert til å være uegnet for etablering av 
hensettingsanlegg. Det virker ikke mulig å optimalisere sporplanen uten at det går på 
bekostning av eksisterende sporaktiviteter. 
 
Det ble besluttet å utarbeide geografiske sporplaner for alternativ 1, 2, 3, og 4. 
 
Dette er alle arealer som er vurdert som egnet for etablering av hensettingsanlegg.  
 
Se for øvrig vedlegg: 1.3: Analyse mulige hensettingsarealer i korridor 1 
Ved Kongsvinger er det enkeltsporet bane, kun påkobling i plan er aktuelt. Siva og Granli tegnes ut 
med innkjøringsspor. 
 
For Norsenga er det ikke nok plass til å etablere ett 250 langt spor fra hovedsporet. 
 
Ved Vingersjøen er det tilgjengelig areal til å ha 250 m mellom avgreining hovedspor og første 
sporveksel inne på hensettingsområdet. Men da det er i krapp kurve, så det kreves at det etableres et 
eget spor som er ca 1100 m langt. Det er vurdert at Kongsvingerbanen vest for Kongsvinger har mye 
ledig strekningskapasitet. Ved Kongsvinger stasjon (ca 1500 m fra Vingersjøen) er det også mulig å 
vente på sportilgang. Vingersjøen tegnes derfor ut som en løsning uten 250 m. 
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3.2 Korridor 2 – Øst 
 
 
Figur 6: Behov for hensettingsplasser i korridor 2 (fra delrapport 2). 
 
I tillegg er det behov for opptil 45 ekstra plasser ved Ski for hensetting av fjerntog.   
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3.2.1 Ski 
Ved Ski er det søkt etter arealer hvor det kan være mulig å etablere et hensettingsanlegg med inntil 95 
plasser og verksted (ca. 200 daa). Møte med Ski og Ås kommune og Akershus fylkeskommune ble 
gjennomført 10.0.2014. Resultatet fra alternativutviklingen vises i figuren under. Alle alternativene, 
bortsett fra alternativ 10, ble diskutert i møtet med kommunene. 
 
Anlegget i Ski er stort, det bør etableres påkobling i begge ender, der minst den ene er planskilt. 
 
 
Figur 7: Oversiktskart Ski området (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning) 
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Tabell 10 – Alternativer som er vurdert 
 
Alt. Navn Avstand 
Størrelse 
(basert på foreslåtte 
avgrensninger) 
1 Finstad Sør 1,0 km sør 50 daa 
2 Avgreiningen 0,3 km sør 40 daa 
3 Kjølstadskogen  3,2 km sør 170 daa 
4 Halstad 1,0 km sør 120 daa 
5 Lefsrud 4,5 km sør 220 daa 
6 Kjølstadhøgda 2,0 km sør 400 daa 
7 Slørstad 4,5 km sør 270 daa 
8 Holstad 3,2 km sør 180 daa 
9 Kjensli Nord 11,5 km sør 170 daa 
10 Hagelunden 4,3 km øst 260 daa 
 
Analysen av alternativene konkluderte med følgende:   
 
De fleste arealene ved Ski har blitt vurdert som relativt like på kriteriene 2, 3 og 4. Kriterium 1 
(tomtogkjøring) blir derfor utslagsgivende. Det er kun areal 6 (Kjølstadhøgda) og areal 10 
(Hagelunden) som er store nok til å dekke hele behovet ift antall hensettingsplasser og verksted. 
     
 Alternativ 1 (Finstad sør), alternativ 2 (Avgreiningen), alternativ 3 (Kjølstadskogen), alternativ 
4 (Halstad), alternativ 6 (Kjølstadhøgda), alternativ 8 (Holstad) og alternativ 10 (Hagelunden) 
er alle vurdert til å være egnede arealer for etablering av hensettingsanlegg. Alle arealene 
ligger relativt nært Ski stasjon. Dette fører til lavere kostnader for tomtogkjøring sammenlignet 
med alternativene lenger sør.  
o Alternativ 1, 2, 3 og 4: ikke-prissatte konsekvenser er mindre enn for alternativ 6 og 10. 
o Alternativ 6 og 10: eneste alternativ som har arealer nok for å dekke hele behovet for 
hensettingsplasser og verksted. Alternativ 10 forutsetter ny avgreining østre linje. 
o Alternativ 8: relativt lite areal men antatt lavere investeringskostnader sammenlignet 
med de andre alternativene.  
 Alternativ 5 (Lefsrud), alternativ 7 (Slørstad) og alternativ 9 (Kjensli Nord)) er vurdert til å være 
mindre egnet for etablering av hensettingsanlegg.  
o Alternativ 5, 7,og 9: Det er relativt stor avstand til Ski stasjon som medfører store 
kostnader knyttet til tomtogkjøring 
o Alternativ 5: Arealet er relativt lite i forhold til de andre alternativene og det er antatt 
høye investeringskostnader. 
 
Det ble besluttet å utarbeide geografisk sporplan for alternativ 2, 3, 6 og 10. 
 
Disse alternativene er alle vurdert som egnet for etablering av hensettingsanlegg.  
 
Kjølstadskogen og Hagelunden er tegnet ut med planskilt påkobling i en ende og med kryss i plan i 
den andre enden, mens Kjølstadhøgda har planskilt i begge ender. Avgreiningen er mindre, her er 
påkoblingen tegnet i plan direkte til stasjonen da det ikke er mulig (eller hensiktsmessing) med planfri 
tilkobling. 
 
Se forøvrig vedlegg 2.1: Analyse mulige hensettingsarealer i korridor 2 
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3.2.2 Mysen-Rakkestad 
Ved Mysen-Rakkestad er det søkt etter arealer hvor det kan være mulig å etablere et 
hensettingsanlegg med inntil 20 plasser (ca. 50 daa). Møte med Eidsberg kommune og Østfold 
fylkeskommune ble avholdt 9.9.2014. Resultatet fra alternativutviklingen vises i figuren under. Alle 
alternativene ble diskutert i møtet med kommunen.  
 
 
Figur 8: Oversiktskart Mysen (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning)  
 
Tabell 11 – Alternativer som er vurdert 
Alternativ Navn Avstand fra Mysen 
1 Folkenborg 1,5 km sør 
2 Duserud nord 3,0 km sør 
3 Duserud sør 4,5 km sør 
4 Jerud 5,5 km sør 
5 Rånås 7,0 km sør 
6 Trippestad 7,5 km sør 
7 Heia 9,0 km sør 
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Analysen av alternativene konkluderte med følgende:  
 
Alle alternativene har det til felles at de ligger langs banen mellom Mysen og Rakkestad. De fleste 
alternativene ligger i områder med landbruksjord, mens noen få ligger i skogsområder. Flere av 
områdene har relativt like kvaliteter, og avstand til Mysen stasjon blir dermed utslagsgivende.   
 
 Alternativ 1 (Folkenborg) og Alternativ 2 (Duserud nord) er vurdert til å være de mest egnede 
områdene for etablering av hensettingsanlegg. Dette skyldes områdenes nærhet til Mysen 
stasjon og antatt lave investeringskostnader.  
o Folkenborg: kommer noe bedre ut enn Duserud på grunn av noe lavere antatt 
investeringskostnad og kortere avstand til Mysen stasjon.  
o Duserud nord: kan komme i konflikt med Duserud gård og krever noe mer 
masseforflytning enn Folkenborg.   
 Alternativ 3 (Duserud sør) er vurdert til å være egnet, men med noe lengre avstand til Mysen 
sammenlignet med alternativ 1 og 2.  
 Alternativ 4 (Jerud) og Alternativ 6 (Trippestad) er vurdert til å være egnet da de beslaglegger 
relativt lite landbruksjord. Men antatte investeringskostnader er høyere og de befinner seg 
relativt langt fra Mysen.  
 Alternativ 5 (Rånås) og Alternativ 7 (Heia) er vurdert til å være mindre egnet.  
o Rånås: ligger langt fra Mysen stasjon, antatte investeringskostnader er relativt høye, og 
man beslaglegger landbruksjord.  
o Heia: Stor avstand til Mysen stasjon og utfordringer med strekningskapasitet mellom 
Rakkestad og Mysen. For øvrig er området flatt, man beslaglegger ikke landbruksjord 
og det er få beboere i området.  
 
Det ble besluttet å utarbeide geografiske sporplaner for alternativ 1 og 4.  
Alternativ 1 er vurdert som egnet til hensetting. Alternativ 4 er også vurdert som egnet til hensetting, 
og man unngår landbruksjord. 
 
På den enkeltsporede banen er det tegnet ut kryss i plan, og med 250 meter med spor mellom 
hovedspor og hensettingspor, slik at et tog på veg inn i anlegget ikke vil beslaglegge linjen. 
 
Viser for øvrig til vedlegg: 2.2: Analyse mulige hensettingsarealer i korridor 2  
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3.2.3 Moss 
Ved Moss er det søkt etter arealer hvor det kan være mulig å etablere et hensettingsanlegg med inntil 
12 plasser (ca. 30 daa). Møte med Moss, Rygge og Råde kommune og Østfold Fylkeskommune ble 
gjennomført 3.10.2014. Resultatet fra alternativutviklingen vises i figuren under. 
 
Alternativ 1 og 6-7 ble diskutert i møtet med kommunene. De andre alternativene er foreslått av 
Jernbaneverket og Norconsult. Det anbefales å koble på i plan med ventespor.  
 
 
Figur 9: Oversiktskart Moss (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning) 
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Tabell 12 – Alternativer som er vurdert 
Alternativ Navn Avstand fra Moss stasjon 
1 Kleberget Ca 0,7 km 
2 Værle Ca 0,7 km 
3 Dilling Ca 3,2 km 
4 Såstadskogen Ca 4,5 km 
5 Gon Ca 7,8 km 
6 Grimstadtoppen Ca 11,4 km 
7 Kjellerødåsen Ca 13,1 km 
8 Teslajordet Ca 13.1 km 
9 Gamle Råde stasjon Ca 15,1 km 
 
 
Analysen av alternativene konkluderte med følgende:  
 
 Alternativ 4 (Såstadskogen) er vurdert til å være det mest egnede arealet for etablering av 
hensettingsanlegg.  
o Fordelen med Såstadskogen er lave investeringskostnader, få ikke-prissatte 
konsekvenser og en plassering som muliggjør påkobling til både eksisterende og ny 
bane.  
 Alternativ 3 (Dilling) og alternativ 5 (Gon) er vurdert til å være egnede områder. Begge har 
antatt lave investeringskostnader. Sammenlignet med Såstadskogen er de ikke-prissatte 
konsekvensene større, hovedsakelig pga landbruk og natur. 
o   Fordelen med Dilling er nærheten til Moss  
o   Fordelen med Gon en god imøtekommelse av behov, det er en gunstig form på 
området og det er mulighet for arealutvidelser ved en senere anledning.  
 Alternativ 8 (Tesalajordet) og 9 (Gamle Råde stasjon) er vurdert til å være mindre egnet pga 
høye kostnader ifm tomtogkjøring. 
 Alternativ 2 (Værle) er vurdert til å være mindre egnet. Antatt høye investeringskostnader og 
da dette er et område med viktige naturtyper, arkeologiske kulturminner og i strandsonen nær 
bebyggelse vil hensetting ved Værle føre til at de ikke-prissatte konsekvensene blir store. 
 Alternativ 1 (Kleberget), 6 (Grimstadtoppen) og 7 (Kjellerødåsen) er vurdert til å være mindre 
egnet. Dette blant annet pga høye investeringskostnader og kostnader for tomtogkjøring. 
 
Det ble besluttet å utarbeide geografiske sporplaner for alternativ 3, 4, og 5. 
 
Alle de tre alternativene vurderes som egnet for etablering av hensettingsanlegg. 
 
Ved Dilling er det tegnet inn ventespor mellom den nye IC-traséen, Såstadskogen er tegnet ut med 
kryss i plan til ekisterende trasé, ved ferdigstillelse av IC-trasé, bør Såstadskogen tilpasse med 
ventespor i mellom dobbeltsporet. For Gon antas at Rygge stasjon oppfyller funksjonen som 
ventespor, men det er tegnet inn en veksel rett øst for Rygge stasjon, slik det er mulig å kjøre fra 
sørgående spor til hensettingsanlegget etter Rygge stasjon. 
 
Se forøvrig vedlegg: 2.3: Analyse mulige hensettingsarealer i korridor 2. 
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3.2.4 Fredrikstad-Sarpsborg 
Ved Fredrikstad – Sarpsborg er det søkt etter mulige arealer for to ulike løsninger: 
 
 Løsning 1: Mindre anlegg ved Fredrikstad (8 plasser – ca. 20 daa) + større anlegg ved 
Sarpsborg (22 plasser – ca. 55 daa) 
 Løsning 2: Større anlegg ved Sarpsborg (30 plasser – ca. 75 daa) 
 
Møte med Fredrikstad og Sarpsborg kommune og Østfold Fylkeskommune ble gjennomført 
22.10.2014. Resultatet fra alternativutviklingen vises i figuren under. Alternativ 2, 3 og 5 ble diskutert i 
møtet med kommunene. De andre alternativene er foreslått av Jernbaneverket og Norconsult.  
 
For alternativene som ligger langs vestre linje bør anlegget bør ha påkobling i begge ender. I neste 
planfase bør det vurderes behovet for planskilt kontra ventespor i plan.  
 
 
Figur 10: Oversiktskart Fredrikstad – Sarpsborg (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning)  
 
 
Tabell 13 – Alternativer som er vurdert 
Alternativ Navn Avstand fra 
Sarpsborg stasjon 
Avstand fra 
Fredrikstad stasjon 
1 Lahellestranda 14,7 km 0,5 km 
2 Kjær 13,5 km 1,6 km 
3 Valle 9,3 km 5,8 km 
4 Greåker industripark 6,3 km 8,8 km 
5 Flislageret 0,5 km 15,6 km 
6 Skauløkka 2,5 km 17,6 km 
7 Kroken 4,8 km 19,9 km 
8 Klavestad 3,7 km 18,8 km 
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Analysen av alternativene konkluderte med følgende:  
 
Ut i fra resultatene fra arealsøket virker det mest hensiktsmessig å etablere ett felles 
hensettingsanlegg ved Fredrikstad – Sarpsborg. Dette kommer av mangel på egnede områder ved 
Fredrikstad. Ved en delt løsning burde det vært et anlegg i bakkant av Fredrikstad og et i bakkant av 
Saprsborg. De to aktuelle områdene som ligger nær Fredrikstad (Lahellestranda og Kjær) er vurdert 
som mindre egnet for etablering av hensettingsanlegg. Lahellestranda imøtekommer ikke behovet på 
grunn av for liten plass. Kjær er flomutsatt, har antatt store investeringskostnader og ikke-prissatte 
konsekvenser. Mulighet for påkobling til nytt dobbeltspor er også usikkert ved Kjær.  
 
I perioden mellom 2023 og 2026 (ferdig dobbeltspor Sarpsborg) vil det utfordringer knyttet til 
strekningskapasitet mellom Fredrikstad og Sarpsborg, kapasitetsøkende tiltak anbefales. 
   
 For etablering av et felles hensettingsanlegg er alternativ 3 (Valle), alternativ 6 (Skauløkka) og 
8 (Klavestad) vurdert til å være de mest egnede arealene.  
o Alternativ 3 og 8 imøtekommer behovet på en god måte og har antatt lave 
investeringskostnader, men vil beslaglegge landbruksjord. 
o På grunn av en hensiktsmessig form og muligheten for at tog kan vente på østre linje 
før innkjøring til anlegget og utkjøring til vestre linje imøtekommer alternativ 6 behovet 
på en god måte. Det er antatt lave til middels investeringskostnader og ikke-prissatte 
konsekvenser. De ikke-prissatte konsekvensene dreier seg hovedsakelig om at 
Skauløkka kan antas å være nærmiljøskog for Hafslund boligfelt og at det er observert 
arkeologiske kulturminner i den vestre delen av området. 
 Alternativ 7 (Kroken) er vurdert til å være egnet for etablering av hensettingsanlegg. 
Alternativet er vurdert relativt likt som alternativ 6 (Skauløkka), men med høyere 
investeringskostnader.  
 Alternativ 5 (Flislageret) er vurdert som mindre egnet for etablering av hensettingsanlegg. Det 
er usikkert om anlegget vil ha nok tilgjengelig kapasitet. Dessuten vil et anlegg ved Flislageret 
føre til tungvinte togbevegelser som vil beslaglegge strekningskapasitet og som vil føre til 
ekstra mye tomtogkjøring. 
 Alternativ 2 (Kjær) og 4 (Greåker) er vurdert som mindre egnet for etablering av et felles 
hensettingsanlegg. Dette kommer blant annet av at arealene er for lite til å dekke behovet.  
 
Det ble besluttet å utarbeide geografiske sporplaner for alternativ 3, 5, 6 og 8.  
 
Med unntak av alternativ 5 vurderes alle disse alternativene som egnet for etablering av 
hensettingsanlegg.  
 
Flislageret er tegnet ut med kryss i plan. Klavestad er tilpasset (kryss i plan) eksisterende trasé mot 
Sarpsborg. Koblingen mellom eksisterende trasé og nytt dobbeltspor er ikke tegnet inn, men bør 
gjøres planfri. Valle som ligger mellom Fredrikstad og Sarpsborg har utkjøring i begge ender med 
kryss i plan med ventespor. Skauløkka ligger på østre linje som er enkeltsporet. Mellom Skauløkka og 
Hafslundsvingen bør det etableres krysningsspor eller ventespor for å kunne magasinere ventende 
togsett (og godstog til/fra østre linje) utenom Sarpsborg stasjon og IC-traséen. 
 
Viser for øvrig til vedlegg: 2.4: Analyse mulige hensettingsarealer i korridor 2. 
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3.3 Korridor 3 – vest 
 
 
Figur 11: Behov for hensettingsplasser i korridor 3 (fra delrapport 2). 
 
I tillegg er det behov for opptil 15 ekstra plasser ved Drammen og 20 ekstra plasser ved Hønefoss for 
hensetting av fjerntog.   
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3.3.1 Asker-Spikkestad 
Ved Asker-Spikkestad er det søkt etter mulige arealer for to ulike løsninger: 
 Løsning 1: Et anlegg for tog som har pendelstart i Spikkestad (16 plasser – 40 daa) + et 
anlegg for tog som har pendelstart i Asker (24 plasser – ca. 60 daa) 
 Løsning 2: Et felles anlegg (40 plasser – ca. 100 daa) 
 
Møte med Asker og Røyken kommune ble gjennomført 24.11.2014. Resultatet fra alternativutviklingen 
vises i figuren under. Alternativ 1, 3, 5, 6 og 7 ble diskutert i møtet med kommunene. De andre 
alternativene er foreslått av Jernbaneverket og Norconsult.  
 
 
Figur 12: Oversiktskart Asker – Spikkestad (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning) 
 
Tabell 14 – Alternativer som er vurdert 
Alternativ Navn Avstand til 
Asker 
Avstand til Spikkestad 
1 Asker fjellhall 0,8 km 13,0 km 
2 Asker Sør 0,6 km 13,2 km 
3 Hallenskog nord 6,8 km 7,2 km 
4 Hengefoss øst 8,0 km 5,9 km 
5 Røyken stasjon 10,8 km 3,0 km 
6 Vest for Hyggenveien 12,2 km 1,8 km 
7 Søndre Askestad 13,5 km 0,5 km 
8 Bondivann 1,3 km 12,7 km 
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Analysen av alternativene konkluderte med følgende:  
 
Resultatene fra arealsøket viser at det er utfordrende å etablere et stort felles hensettingsanlegg med 
40 hensettingsplasser i Askerområdet og langs Spikkestadbanen. 
 
 Da det er begrenset strekningskapasitet på Spikkestadbanen medfører alle alternativene at 
det må etableres forbindelses- eller dobbeltspor mellom Asker stasjon og det aktuelle 
hensettingsanlegget. 
 Alternativ 1 (Asker fjellhall) antas å ha svært høye investeringskostnader, men kan være en 
løsning som bør utredes nærmere dersom den sees i sammenheng med en evt ny 
kapasitetssterk kobling mellom Asker stasjon og Spikkestadbanen. Tog som skal starte i 
Spikkestad må da vende på Asker stasjon før de kjører inn på Spikkestadbanen.  
 Alternativ 8 (Bondivann) ligger nært Asker stasjon men krever at en stor del av Bondivann 
fylles ut.  
 Alternativ 2 (Asker sør) og alternativ 5 (Røyken stasjon) tilfredsstiller i tillegg ikke behovet 
ettersom arealene er for små. 
Det vurderes derfor som mest hensiktsmessig å etablere to mindre hensettingsanlegg som kan 
betjene hver sin pendelende (Spikkestad og Asker).  
 
Alternativene som anbefales utredet nærmere for tog med pendelstart i Asker er alternativ 1 (Asker 
fjellhall) og alternativ 8 (Bondivann): 
 
 Alternativ 1: antatt høye investeringskostnader for fjellhall men mulighet for etablering av spor-
arrangement som gir god logistikk mellom hensettingsanlegg og Asker stasjon.  
 Alternativ 8: antatt lavere investeringskostnader enn alternativ 1, men krever utfylling av 
Bondivann. Utfordrende å etablere løsninger som gir tog som kommer fra hensettingsanlegget 
tilgang til alle spor på Asker stasjon, men dette kan unngås dersom ny forbindelse mellom 
Spikkestadbanen og Asker stasjon etableres. 
 
Alternativene som er mest aktuelle for å dekke hensettingsbehovet for tog med pendelstart i 
Spikkestad er alternativ 7 (Søndre Askestad) og alternativ 6 (Vest for Hyggenvegen). 
 
 Alternativ 6 og 7 er vurdert som egnede områder. Alternativ 7 har større arealreserver og 
ligger nærmere Spikkestad sammenlignet med alternativ 6. For begge alternativer gjelder at 
tog må vende på Spikkestad stasjon før de kjører inn til hensettingsanleggene.  
 
Det ble besluttet å utarbeide geografiske sporplaner for alternativ 3, 7 og 8. 
 
 Alternativ 3 (Hallenskog nord 40 plasser) er vurdert som egnet for hensetting. Forutsetter at 
det bygges dobbeltspor fra Asker stasjon til hensettingsanlegg og etableres kapasitetsterk 
kobling for Spikkestadbanen ved Asker stasjon.   
 Alternativ 7 (Søndre Askestad 16 plasser) er vurdert som egnet for hensetting for tog med 
pendelstart i Spikkestad. 
 Alternativ 8 (Bondivann 40 plasser) er vurdert som egnet for hensetting både for et stort felles 
anlegg og for et mindre anlegg som dekker behovet for tog som har pendelstart i Asker. 
Forutsetter at det bygges dobbeltspor fra Asker stasjon til hensettingsanlegg og etableres 
kapasitetsterk kobling for Spikkestadbanen ved Asker stasjon. 
 
Hallenskog nord og Bondivann som ligger langs enkeltsporet bane vil dette utløse behovet for 
dobbeltspor fra Asker fram til hensettingsområde. Anlegget bør kobles på med ventespor. 
 
Viser for øvrig til vedlegg: 3.1: Analyse mulige hensettingsarealer i korridor 3 
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3.3.2 Hønefoss 
Ved Hønefoss er det søkt etter arealer hvor det kan være mulig å etablere et hensettingsanlegg med 
inntil 45 plasser (ca. 110 daa). Behovet på Hønefoss avhenger blant annet av fremtidig frekvens på 
strekningen Oslo- Hønefoss og utvikling av fjerntogtilbudet. 
 
Møte med Ringerike kommune ble gjennomført 12.11.2014. Resultatet fra alternativutviklingen vises i 
figuren under. Alternativ 2 - 4 og 6 ble diskutert i møtet med kommunen. Alternativ 1, 5, 7, 8 og 9 er 
foreslått av Jernbaneverket og Norconsult.  
 
 
 
Figur 13: Oversiktskart Hønefoss (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning) 
 
Tabell 15 – Alternativer som er vurdert 
Alternativ Navn Avstand 
1 Brenninga 4,3 kilometer 
2 Nedre Kilemoen 3,4 kilometer 
3 Follum industriområde 2,0 kilometer 
4 Tolpinrud 1,2 kilometer 
5 Hovsenga 2,8 kilometer 
6 Hval stasjon 4,5 kilometer 
7 Bjørnestad 3,9 kilometer 
8 Pålsgård 4,3 kilometer 
9 Bjørke 5,8 kilometer 
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Analysen av alternativene konkluderte med følgende:  
 
 Samtlige alternativer, bortsett fra Tolpinrud, ligger ved enkeltsporet bane. Ved åpning av 
Ringeriksbanen vil det frigis kapasitet ved at dobbeltspor gjennom Hønefoss gir mer kapasitet. 
Strekningskapasitet langs Randsfjordbanen, Roabanen og mot Hensmoen må sees i 
sammenheng med fremtidig godstrafikk og vendekapasitet ved utformingen av Hønefoss 
stasjon. 
 Alternativ 4 (Tolpinrud) er vurdert til å være det mest egnede arealet for etablering av 
hensettingsanlegg. Dette forutsetter at fremtidig løsning på Hønefoss stasjon muliggjør en 
effektiv logistikk mellom hensettingsanlegget og stasjonen, slik Hønefoss stasjon er skissert 
nå så er hensetting på Tolpinrud gunstig.  
 Alternativ 1 (Brenninga), alternativ 8 (Pålsgård) og alternativ 9 (Bjørke) er vurdert til å være 
egnede arealer for etablering av hensettingsanlegg.  
o Alternativ 1: ligger langs Randsfjordbanen nord for Hønefoss. Brenninga har få ikke-
prissatte konsekvenser og imøtekommer behovet. Dersom hensettingsanlegg skal 
etableres på Brenninga forutsettes at fremtidig løsning på Hønefoss stasjon muliggjør 
en effektiv logistikk mellom hensettingsanlegg og stasjonen. Slik Hønefoss stasjon er 
skissert nå, så innebærer hensetting på Brenninga vending og kryssende togveg ved 
Hønefoss. Krever elektrifisering av banen.   
o Alternativ 8 og 9: ligger langs Randsfjordbanen sør for Hønefoss (mot Drammen). Det 
antas at strekningskapasitet vil bli akseptabel etter åpningen av Ringeriksbanen. 
Alternativene vurderes relativt likt. Pålsgård ligger nærmest Hønefoss og vil derfor 
medføre lavere kostnader ift tomtogkjøring. Begge områdene ligger delvis på 
kvikkleireskredutsatt grunn.  
 Alternativ 2 (Nedre Kilemoen), alternativ 3 (Follum industriområde), alternativ 5 (Hovsenga), 
alternativ 6 (Hval stasjon) og alternativ 7 (Bjørnestad) er vurdert som mindre egnet for 
etablering av hensettingsanlegg. Alternativ 2 og 3 krever elektrifisering av banen.  
o Alternativ 2 og alternativ 3 dekker ikke identifisert behov og har høye 
investeringskostnader, dette for en løsning basert på 45 plasser. Dersom behov for 
hensetting av fjerntog blir mindre, kan både Nedre Kilemoen og Follum anses som 
egnede steder, de høye investeringskostnadene er knyttet til det å oppnå 45 plasser. 
Med færre passer kan store tiltak unngås og det kan forventes lavere kostnader.  
o Alternativ 5 og 6 har ikke nok areal for å dekke behovet uten at store tiltak 
gjennomføres.  
o Alternativ 7: Anlegget vil dekke identifisert behov for antall plasser men plassering av 
et anlegg her vil medføre tomtogkjøring over en lengere strekning på Bergensbanen 
som er enkeltsporet.  
 
Det ble besluttet å utarbeide geografiske sporplaner for alternativ 4, 8, og 3  
  
 Alternativ 4 (Tolpinrud) er vurdert som egnet for etablering av hensettingsanlegg 
 Alternativ 8 (Pålsgård) er vurdert som egnet for etablering av hensettingsanlegg 
 Alternativ 3 (Follum industri) er vurdert som mindre egnet for etablering av hensettingsanlegg, 
men området er vurdert av kommunen og det ligger relativt nærme Hønefoss.   
Follum og Pålsgård ligger langs enkeltsporet bane der anleggene er påkoblet i plan, for begge disse 
stedene er det krevende å etablere et 250 m langt avkjøringsspor. Tolpinrud er tegnet inn med kryss i 
plan, også her er de krevende å få til et 250m langt ventespor.  
 
 
Viser for øvrig til vedlegg: 3.2: Analyse mulige hensettingsarealer i korridor 3  
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3.3.3 Drammen 
Ved Drammen er det søkt etter arealer hvor det kan være mulig å etablere et hensettingsanlegg med 
inntil 85 plasser (ca. 210 daa). Møte med Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker kommune og 
Buskerud Fylkeskommune ble gjennomført 23.10.2014. Resultatet fra alternativutviklingen vises i 
figuren under. Alternativ 1, 5, 8, 9, 10 og 11 ble diskutert i møtet med kommunene. De andre 
alternativene er foreslått av Jernbaneverket og Norconsult.  
 
Et stort anlegg bør ha planskilt påkobling, og dobbeltspor mot Drammen. Påkoblingsløsningen bør 
optimaliseres i neste planfase når mer detaljert informasjon foreligger. 
 
 
Figur 14: Oversiktskart Drammen (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning) 
 
Tabell 16 – Alternativer som er vurdert 
Alternativ Navn Avstand fra Drammen stasjon 
1 Sundland ca 1,5 km vest 
2 Kleggen ca 3,5 km vest 
3 Langum ca 5,3 km vest 
4 Daler ca 6,2 km vest 
5 Ryggkollen ca 8,1 km vest 
6 Skramnes ca 11,9 km vest 
7 Losmoen ca 15,1 km vest 
8 Strømsås fjellhall ca 2,0 km sør 
9 Gulliksrud ca 7,5 km sør 
10 Tuft ca 9,2 km sør 
11 Randsfjorden ca 20,3 km vest 
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Analysen av alternativene konkluderte med følgende:  
 
 Alle alternativer vest for Drammen betinger dobbeltspor mellom Gulskogen og 
hensettingsanlegget og forutsetter tilstrekkelig kapasitet mellom Drammen-
Sundland/Gulskogen.  
 Alternativ 1 (Sundland) er vurdert til å være det mest egnede alternativet for etablering av 
hensettingsanlegg. De ikke-prissatte konsekvensene er lave, og kostnadene for 
tomtogkjøringen vil være små sammenlignet med de andre alternativene. Et 
hensettingsanlegg på Sundland forutsetter at verkstedet flyttes. Dette ansees som lite 
realistisk. 
 Alternativ 2 (Kleggen), alternativ 3 (Langum) og alternativ 4 (Daler) er vurdert til å være egnet 
for etablering av hensettingsanlegg. Det er antatt relativt lave investeringskostnader 
sammenlignet med andre alternativ, og de har arealer nok for å dekke behovet.   
o Alternativ 2: Ligger nærmere Drammen sammenlignet med alternativ 3 og 4, og 
beslaglegger mindre landsbruksjord enn alternativ 3 og 4.  
o Alternativ 3 og 4: Antatt lavere investeringskostnader og bedre på imøtekommelse av 
behov sammenlignet med alternativ 2. 
 Alternativ 9 (Gulliksrud) og alternativ 10 (Tuft) er vurdert til å være egnet for etablering av 
hensettingsanlegg. Begge har arealreserver og vil ha mulighet for påkobling til både 
eksisterende bane og ny IC-trasé. Det er antatt at investeringskostnadene for alternativ 10 vil 
være noe lavere enn for alternativ 9. For alternativ 9 vil det være mer utfordrende å oppnå 
innkjøring i begge ender av hensettingsanlegget (må krysse E18). En vesentlig ulempe knyttet 
til etablering av anlegg langs Vestfoldbanen syd for Drammen vil være at dette vil kreve en 
tilsving for å nå verkstedet på Sundland. Tilsvingen vil sannsynligvis også utløse et behov for 
å opprettholde eksisterende trasé mellom Drammen og Kobbervikdalen/Skoger. 
 Alternativ 5 (Ryggkollen), alternativ 6 (Skramnes), alternativ 7 (Losmoen) og alternativ 11 
(Randsfjorden) er vurdert som mindre egnet for etablering av hensettingsanlegg. Avstanden til 
Drammen er relativt lang noe som medfører høye kostnader for tomtogkjøring.  
o Alternativ 5 og 6: Store ikke prissatte-konsekvensene da arealene ligger i områder med 
naturressurser (landbruksjord og masseuttak) og kulturminner.  
o Alternativ 7: Arealet er relativt lite og imøtekommer ikke behov. 
o Alternativ 11: Store ikke-prissatte konsekvenser (nærmiljø, rødlistearter, landbruksjord, 
grus-uttak), og høye investeringskostnader. 
 Alternativ 8 (Strømsås fjellhall) vurderes som mindre egnet for etablering av 
hensettingsanlegg pga antatt høye investeringskostnader. 
 
Det ble besluttet å tegne ut alternativ 2, 5, 10 og 11. 
 
 Alternativ 2 (Kleggen) er vurdert som egnet for etablering av hensettingsanlegg  
 Alternativ 10 (Tuft) er vurdert som egnet for etablering av hensettingsanlegg.  
 Alternativ 5 (Ryggkollen) og alternativ 11 (Randsfjorden) er vurdert som mindre egnet for 
etablering av hensettingsanlegg. Alternativene er tegnet ut da man for disse beslaglegger 
mindre landbruksjord sammenlignet med andre alternativer ved Drammen.                                     
 
Kleggen ligger langs dagens enkeltsporete bane. Det vil være krevende å få til en planskilt 
påkobling til en evt. ny dobbeltsporet bane (flere hus må rives). Anlegget er derfor tegnet ut med 
påkobling i plan til et evt. nytt dobbeltspor. Plassbegrensninger ved Kleggen fører også til at 
utformingen av et evt. anlegg blir mindre ideell. 
 
Ryggkollen og Randsfjorden ligger langs dagens enkeltsporede bane og anleggene inn er tegnet 
med påkobling i plan, men som tilpasses et dobbeltspor. 
 
Område Tuft, som ligger langs Vestfoldbanen er tegnet inn med planskilt påkobling i en ende og 
kryss i plan i den andre enden. 
 
Viser forøvrig til vedlegg: 3.3: Analyse mulige hensettingsarealer i korridor 3. 
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3.3.4 Kongsberg 
Ved Kongsberg er det søkt etter arealer hvor det kan være mulig å etablere et hensettingsanlegg med 
inntil 10 plasser (ca. 25 daa). 
 
Møte med Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune ble gjennomført 3.9.2014. Resultatet fra 
alternativutviklingen vises i figuren under. Alternativ 1 - 6 ble diskutert i møte med Kongsberg 
kommune. Alternativ 7 er foreslått av Norconsult og Jernbaneverket. 
 
 
Figur 15: Oversiktskart Kongsberg (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning) 
 
 
Tabell 17 – Alternativer som er vurdert 
Alternativ Navn Avstand fra Kongsberg stasjon 
1 Kongsberg stasjon 0,5 km nord 
2 Nordre Spiten 3 km nord 
3 Storemyr 4,5 km nord 
4 Gomsrud nord 4,5 km sørøst 
5 Gomsrud syd 5 km sørøst 
6 Saggrenda 6,5 km vest 
7 Meheia 13 km vest 
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Analysen av alternativene konkluderte med følgende:  
 
 Alternativ 1 (Kongsberg stasjon) er vurdert som det mest egnede arealet. 
o Alternativ 1: Arealet ligger rett i bakkant av stasjonen noe som vil gi enkel togfremføring 
mellom stasjonen og hensettingsanlegget og lave tomtogkostnader. Lite arealreserver. 
Vil beslaglegge noe areal som er regulert til byutvikling og vil kreve omlegging av 
fylkesvei.  
 Alternativ 2 (Nordre Spiten) og alternativ 3 (Storemyr) er vurdert som egnede arealer. 
Arealene ligger langs Numedalsbanen. Det vil påløpe investeringskostnad knyttet til 
elektrifisering av banen.  
o Alternativ 3: vurderes relativt likt som alternativ 2 men ligger noe lenger unna 
Kongsberg stasjon. Dette gir høyere investeringskostnader pga elektrifisering og økte 
kostnader for tomtogkjøring, sammenlignet med alternativ 2.  
 Alternativ 4 (Gomsrud nord), alternativ 5 (Gomsrud syd) og alternativ 6 (Saggrenda) er vurdert 
som mindre egnet.  
o Alternativ 4 og 5: plassering av et anlegg her er utfordrende ift kapasitet på strekningen 
inn til Kongsberg stasjon.  
o Alternativ 6: Arealet ligger i et område som er markert som kulturminne på grunn av 
sølvgruvene. Arealet ligger også relativt langt fra Kongsberg stasjon (6,5 km), noe som 
vil medføre tomtogkjøring over en lang strekning på enkelsporet bane. 
Strekningskapasitet kan også bli et problem ved økt trafikk på Sørlandsbanen.   
 Alternativ 7 (Meheia) er vurdert som mindre egnet. Området ligger langt fra Kongsberg, noe 
som vil medføre tomtogkøring og problemer knyttet til kapasitet over en lang strekning på 
enkeltsporet bane. 
 
Det ble besluttet å utarbeide geografiske sporplaner for alternativ 1, 2 og 6.  
 
 Alternativ 1 (Kongsberg stasjon) er vurdert som egnet for etablering av hensettingsanlegg.  
 Alternativ 2 (Nordre spiten) er vurdert som egnet for etablering av hensettingsanlegg. 
 Alternativ 6 (Saggrenda) er vurdert som mindre egnet for etablering av hensettingsanlegg, 
men tegnes ut da Jernbaneverket vurderer muligheter for pendelforlengelse til Saggrenda 
stasjon.  
De uttegnede områdene Kongsberg stasjon, Nordre Spiten og Saggrenda ligger langs enkeltsporet 
bane. Løsning med påkobling i plan er tegnet inn. 
 
Viser forøvrig til vedlegg: 3.4: Analyse mulige hensettingsarealer i korridor 3. 
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3.3.5 Tønsberg 
Ved Tønsberg er det søkt etter arealer hvor det kan være mulig å etablere et hensettingsanlegg med 
inntil 30 plasser (ca. 75 daa). Møte med Tønsberg, Stokke og Sandefjord kommune ble gjennomført 
23.10.2014. Resultatet fra alternativutviklingen vises i figuren under. Alternativ 1 ble diskutert i møtet 
med kommunene. De andre alternativene er foreslått av Jernbaneverket og Norconsult.  
 
Det er ikke besluttet hvorvidt ny IC-trasé mellom Tønsberg og Stokke vil gå via Nøtterøy eller langs en 
oppgradert eksisterende trasé. KVU for IC-strekningen Oslo-Skien anbefaler ny trasé via Nøtterøy. På 
grunn av usikkerhet og vurderingen om at hensettingsanlegget må stå ferdig innen ferdigstillelse av 
indre IC til Tønsberg (2023) er det valgt å søke etter hensettingsområder langs eksisterende trasé.  
 
Tønsberg vil bli et middels stort anlegg, og bør kobles planskilt på IC-strekningen. Ventespor kan 
vurderes dersom det er sannsynlig med pendelutvidelse 
 
 
Figur 16: Oversiktskart Tønsberg (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning) 
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Tabell 18 – Alternativer som er vurdert 
Alternativ Navn Avstand fra Tønsberg 
(eksisterende trasé) 
Avstand fra Tønsberg 
(ny trasé) 
1 Vestre Stavnum 18,5 km  
2 Bøle nord 20,2 km  
3 Bøle syd 21,7 km ca 17,3 km 
4 Auli 6,0 km  
5 Akersmyra 8,0 km  
6 Østre Vølen 9,5 km  
7 Lundskogen 11,2 km  
8 Stokke sørvest 15,2 km ca 10,0 km 
9 Tønsberg nord 3,0 km  
 
Analysen av alternativene konkluderte med følgende:  
 
 Innen ny IC-trasé er ferdig sør for Tønsberg, vil alle alternativer (bortsett fra alternativ 9) få 
utfordringer knyttet til strekningskapasiteten langs eksisterende bane mellom 
hensettingsanlegget og Tønsberg. Utfordringene vil bli større jo lengre avstanden er fra 
Tønsberg. 
 Alternativ 4 (Auli) og alternativ 9 (Tønsberg nord) er vurdert til å være de mest egnede 
arealene.  
o Alternativ 4 ligger nært Tønsberg stasjon, dekker behovet, men utformingen på 
anlegget er en sekkeløsning (påkobling kun i en ende).  Auli ligger dessuten på 
landbruksjord. Dersom ny trasé sør for Tønsberg går over Nøtterøy må eksisterende 
bane mellom Tønsberg og hensettingsanlegget opprettholdes. 
o Alternativ 9 forutsetter planskilt påkobling til dobbeltsporet nord for Tønsberg. 
Anlegget ligger nært Tønsberg stasjon og har store arealreserver. Tar landbruksjord. 
Dette alternativet er minst påvirket av usikkerheten knyttet til trasévalg sør for 
Tønsberg. I forslag til ny kommuneplan arealdel 2014-2026 for Tønsberg kommune 
ligger alternativ 9 innenfor en et område markert som hensynssone – bevaring 
kulturmiljø. Kommuneplanen forventes vedtatt sommeren 2015.  
 Alternativ 5 (Akersmyra) og alternativ 8 (Stokke sørvest) er vurdert som egnede arealer.  
o Alternativ 5 har store arealreserver og ligger i et skogsområde. Stor avstand til 
Tønsberg vil medføre tomtogkostnader.  
o Alternativ 8 gir mulighet for påkobling til nytt dobbeltspor sør for Stokke. Stor avstand 
til Tønsberg vil medføre betydelige tomtogkostnader. 
 Alternativ 6 (Østre Vølen) og alternativ 7 (Lundskogen) er vurdert som mindre egnet. Dette 
skyldes stor avstand til Tønsberg og utfordringer med strekningskapasitet på enkeltsporet 
bane. Sammenlignet med Akersmyra vil også Østre Vølen og Lundskogen beslaglegge mer 
landbruksjord. 
 Alternativ 1 (Vestre Stavnum), alternativ 2 (Bøle nord) og alternativ 3 (Bøle sør) er vurdert 
som mindre egnet. Stor avstand til Tønsberg stasjon vil medføre betydelige tomtogkostnader. 
I tillegg vil tomtogkjøringen gi kapasitetsutfordringer. 
o Alternativ 3 gir mulighet for påkobling til nytt dobbeltspor sør for Torp noe som er 
positivt i forhold til en evt pendelforlengelse til Torp. 
 
  
Prosjektnr. 224435 
Hensetting Østlandet 
 
Delrapport fase 3 
Side: 
Dok.nr: 
Rev: 
Dato:  
42 av 46 
UTF-00-A-20067 
02A 
10.06.2015 
 
Det ble besluttet å utarbeide geografiske sporplaner for alternativ 1, 3, 8 og 9: 
 Alternativ 1 (Vestre Stavnum) vurderes som mindre egnet for hensetting, men ble diskutert i 
møte med kommunene. 
 Alternativ 3 (Bøle sør) vurderes som mindre egnet for hensetting, men kan være aktuelt da 
anlegget ligger syd for Torp flyplass. 
 Alternativ 8 (Stokke sørvest) vurderes som egnet for hensetting 
 Alternativ 9 (Tønsberg nord) vurderes som egnet for hensetting  
 
Hvilket område som egner seg for fremtidig hensetting må ses i sammenheng med valg av IC-trase. 
Det samme gjelder valg av påkoblingsløsning for anleggene. Man må også ta hensyn til at nytt 
dobbeltspor til Tønsberg er planlagt ferdig i 2023, mens nytt dobbeltspor sør for Tønsberg er planlagt 
etter 2023. Dersom et nytt hensettingsanlegg etableres sør for Tønsberg og ferdigstilles til 2023 betyr 
det at dette anlegget må tilkobles eksisterende Vestfoldbane som er enkeltsporet. 
 
Vestre Stavnum er tegnet ut med påkobling til eksisterende bane. Stokke Vest er tegnet ut med 
påkobling tilpasset ny IC-trasé. Tønsberg Nord er tegnet ut med planskilt påkobling i den ene enden 
(mot Tønsberg) og med påkobling i plan i den andre enden. Bøle syd er tegnet ut med påkobling til 
eksisterende bane (i plan), men plasseringen muliggjør også påkobling til ny IC-trasé. 
 
Se for øvrig vedlegg: 3.5: Analyse mulige hensettingsarealer i korridor 3.  
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3.4 Korridor 4 – Gjøvik 
 
Figur 17: Behov for hensettingsplasser i korridor 4 (fra delrapport 2). 
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3.4.1 Gjøvik 
Ved Gjøvik er det søkt etter arealer hvor det kan være mulig å etablere et hensettingsanlegg med 
inntil 12 plasser (ca. 30 daa). 
 
Møte med Gjøvik kommune ble gjennomført 15.9.2014. Resultatet fra alternativutviklingen vises i 
figuren under. Alternativ 1 og 2 ble diskutert i møtet med kommunene. Alternativ 3 er foreslått av 
Jernbaneverket og Norconsult. 
 
 
Figur 18: Oversiktskart Gjøvik (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning) 
 
 
Tabell 19 – Alternativer som er vurdert 
Alt. 
 
Navn Avstand (fra Gjøvik) 
1 Gjøvik stasjon - 
2 Nygard 4,5 km syd 
3 Dalen 7,7 km syd 
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Analysen av alternativene konkluderte med følgende:  
 
 Alternativ 1 (Gjøvik stasjon) er vurdert som det mest egnede arealet for etablering av 
hensettingsanlegg. Arealet ligger i tilknytning til Gjøvik stasjon, noe som medføres at 
kostnader for tomtogkjøring blir minimalt. Det finnes derimot ikke arealreserver, og hvis man 
skal etablere et anlegg med 12 plasser her, vil man komme i konflikt med reguleringsplanen.  
 Alternativ 2 (Nygard) er vurdert til å være mindre egnet. Området består av skog og 
jernbaneareal, men er for lite til å dekke behovet og det er antatt at investeringskostnadene vil 
bli høyere enn for alternativ 1. Et anlegg plassert her vil medføre tomtogkjøring over en lengre 
strekning (4,5 km) på Gjøvikbanen som er enkeltsporet. Nygard kan derimot vurderes som en 
mulighet dersom det er 2-6 togsett som hensettes. Dette vil ikke innebære store 
infrastrukturtiltak og kostnadene relatert til tomtogkjøring begrenses. 
 Alternativ 3 (Dalen) er vurdert til å være lite egnet for etablering av hensettingsanlegg. 
Området består av landbruksjord. Et anlegg plassert her vil medføre tomtogkjøring over en 
lang strekning (ca 8 km) på Gjøvikbanen som er enkeltsporet. Det er antatt at dette ikke vil 
være mulig kapasitetsmessig, med mindre kapasitetsøkende tiltak gjennomføres.  
Det ble besluttet å utarbeide geografiske sporplaner for alternativ 1 og 2. 
 
For å vise en løsning for alternativ 1 der man ikke kommer i konflikt med reguleringsplan på Gjøvik 
stasjon er det tegnet ut to løsninger:  
 
 Løsning 1: 12 hensettingsplasser ved Gjøvik stasjon («Gjøvik L») 
 Løsning 2: 8 hensettingsplasser ved Gjøvik stasjon og 4 hensettingsplasser ved Nygard 
(«Gjøvik M + Nygard S»)  
Gjøvik L, Gjøvik M og Nygård ligger langs enkeltsporet bane. Påkobling foregår i plan. Ved Gjøvik 
stasjon kan det vurderes et eget vendespor, slik at togsett mellom stasjonsområdet og 
hensettingsanlegget ikke vil beslaglegge linja i like stort omfang ved vending. 
 
Se for øvrig vedlegg: 4.1: Analyse mulige hensettingsarealer i korridor 4 
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4 OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEID 
Denne rapporten oppsummerer fase 3 i utredningen Hensetting Østlandet og bygger videre på 
delrapport 1 og 2. Med utgangspunkt i behov identifisert i fase 2 av utredningen er det gjennomført 
søk etter mulige arealer for etablering av nye hensettingsanlegg/plasser og verksted i samarbeid med 
berørte kommuner og fylkeskommuner. Ved følgende steder har det blitt søkt etter arealer:  
 
 Korridor 1: Hamar, Lillestrøm/Dal/Eidsvoll og Kongsvinger 
 Korridor 2: Ski, Mysen, Moss, Fredrikstad-Sarpsborg  
 Korridor 3: Asker/Spikkestad, Drammen, Kongsberg, Tønsberg, Hønefoss 
 Korridor 4: Gjøvik 
 
Foreslåtte/identifiserte areaer er analysert opp mot hverandre. Det er først foretatt en grovsiling. 
Arealene man satt igjen med etter denne har blitt analysert overordnet på fire vurderingskriterier: 
kostnader for tomtogkjøring, kostnader knyttet til investering, ikke-prissatte konsekvenser og risiko, og 
imøtekommelse av behov.  
 
Basert på resultatene fra analysene har det blitt foretatt en kvalitativ vurdering om arealet virker å 
være egnet eller mindre egnet for etablering av hensettingsanlegg. Deretter er det valgt ut hvilke 
arealer man ønsker å detaljere videre. Valgene av disse arealene er basert på vurderingen av 
arealene (ihht evalueringskriteriene), men også andre hensyn er tatt, eks. kommunenes synspunkter 
og et ønske om å inkludere ulike prinsipper for plassering og utforming av anlegg. De utvalgte 
anleggene har så blitt tegnet ut. 
 
Utredningen skal ferdigstilles sommer/høst 2015. Det skal gjennomføres usikkerhetsanalyse og en 
samfunnsøkonomisk analyse knyttet til kostnader for de alternativene som er tegnet ut. Deretter skal 
resultatene fra de 3 fasene oppsummeres i en hovedrapport. Hovedrapporten vil også angi videre 
planprosess med en grov fremdriftsplan for de enkelte anlegg samt en oversikt over når de enkelte 
anlegg bør være ferdig utbygd.  
 
 
